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APPRONTAMENTO DEL CANTIERE

STANZE DALLA 42-46

STANZE DALLA 86-90

STANZE N. 91  E DALLA 48-51

STANZE DALLA 52-56

STANZE DALLA 57-61

COLLAUDI, TARATURE E AVVIAMENTO IMPIANTO

NOVEMBRE

SISSA - CRONOPROGRAMMA PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI ARIA PRIMARIA DEL MAIN BUILDING

DESCRIZIONE ATTIVITA'
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE


